Priloha ¢.4

ZMLUVA O DIELO &. .2./2019

uzatvorend v zmysle § 536 a nasl. zdkona €. 513/1991 Zb. Obchodného zékonnika v zneni
neskorsich predpisov (d'alej len “Obchodny zdkonnik ) a zakona 343/2015 Z. z. o verejnom
obstarévani a 0 zmene a doplneni niektorych zékonov (d’alej len “ZV0")

(d'alej len “Zmluva™)

Clénok I.
ZMLUVNE STRANY
1.1  Objednavatel’: Obec Frickovce
Obecny urad Frickovee 103
086 42 Frickovce
Statytarny orgéan: Ing. Matej Straka, starosta obce
ICO: 00321958
DIC: 2020623022

Cislo uétu (IBAN):
Zéstupca splnomocneny na rokovanie vo veciach:

a) zmluvnych: Ing. Matej Straka, starosta obce

b) technickych: Ing. Matej Straka, starosta obce
Kontakt: +421 54 /479 11 25, +421 905 552 962
E-mail: frickovce@frickovcee.sk, starosta@frickovce.sk

(d'alej len ,, Objednavatel)

1.2 Zhotovitel’: REMOPEL, s. r. o.
Hollého 30/352, 083 01 Sabinov

Statutdrny organ: Jozef Solar, konatel’ spolo¢nosti
ICO: 36474614
DIC: 2020005218
IC DPH: SK2020005218
Cislo Gétu (IBAN): SK23 0200 0000 0015 3224 3155
Zastupca splnomocneny na rokovanie vo veciach:

¢) zmluvnych: Jozef Solar, konatel’ spolo¢nosti

d) technickych: Jozef Solar, konatel' spolo&nosti
Kontakt: 051/4892511
E-mail: remopel@remopel.sk
Zapisany: OR Okresného sudu Presov

oddiel: Sro, vlozka &islo: 12974/P

(d’alej len ,, Zhotovitel'™)
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Clanok I1.
PREAMBULA

Tato Zmluva sa uzatvira ako vysledok verejného obstardvania zikazky s nizkou
hodnotou s ndzvom: ,,Chodnik pri ceste I111/3491 v obci Fri¢kovce*.

Clanok I11.
PREDMET ZMLUVY

Zmluvné strany sa dohodli, Ze predmetom tejto Zmluvy je ,,Chodnik pri ceste
I11/3491 v obci Fritkovee®. Predmet Zmluvy je 3pecifikovany v Prilohe &.1 tejto
Zmluvy tvoriacej neoddelitelni sucast’ tejto Zmluvy.

Zhotovitel sa zavizuje realizovat' pre Objednavatela predmet Zmluvy podla
podmienok dohodnutych v tejto Zmluve, a to v mnoZstve a cenach uvedenych v tejto
Zmluve.

Zhotovitel' potvrdzuje, 7e sa v plnom rozsahu obozndmil s rozsahom a povahou
predmetu Zmluvy, Ze si mu zname technické a kvalitativne podmienky jeho realizicie
a 7e disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré si k realizicii
projektu potrebné.

Uzavretim tejto Zmluvy zmluvné strany prejavuja svoju vofu vzajomne spolupracovat
pri realizacii predmetu Zmluvy v silade s niZSie uvedenymi podmienkami, pri¢om sa
zaviizuju poskytnit’ si vzdjomna su¢innost nevyhnutni pre riadne plnenie tejto
Zmluvy.

Clanok IV.
KVALITA PREDMETU ZMLUVY

Zhotovitel' sa zavizuje odovzdat’ predmet Zmluvy bez vad a nedorobkov braniacich
jeho riadnemu uZivaniu.

Clénok V.
CENA A PLATOBNE PODMIENKY

Zmluvné strany sa dohodli v zmysle § 3 zikona &. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni
neskorsich predpisov na cene za cely predmet Z mluvy

Cena bez DPH: S 183 R
DPH 20 %:

Cena celkom vriatane DPH: 78 221 <
Slovom: Sedemdcsxatosemtlslcdvestodvadsat 16/ 100 EUR.

*Ceny budi zaokrihlené na 2 desatinné miesta.



Objednavatel' sa zavidzuje po dobu platnosti tejto Zmluvy véas zaplatit' cenu za
realizované préace v stlade so Zmluvou.
Zhotovitel nie je opravneny bez predchadzajiceho pisomného sthlasu Objednavatel'a
menit’ obsah a rozsah doddvanych pric, nez ako si uvedené v Prilohe &.1 tejto
Zmluvy.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel' bude fakturovat’ cenu dodévok a prac po
ukonéeni a protokoldrnom odovzdani diela Objednavatel'ovi a to na zdklade supisu
dodédvok a vykonanych prac schvaleného stavebnym dozorom. Prilohou faktiry budi
podrobné stpisy dodanych tovarov a vykonanych prac za fakturované obdobie
dokumentujice plnenie Zhotovitela a odsihlasené stavebnym dozorom. Zhotovitel
zaSle Objednavatel'ovi 8tyri originaly prislusnej faktiry so stpismi préac a zavizuje sa
na poziadanie Objednavatela vystavit v oddvodnenych pripadoch d'alSie originaly
dotknutej faktiry. Obidve zmluvné strany sa moZu dohodnat’ aj na mesanej Ghrade
faktar.

Faktira je splatnd do 60 dni od jej doru¢enia Objednavatelovi. Lehota splatnosti

zacina plynit’ diiom nasledujicim po dni, v ktorej boli faktiry preukédzatel'ne doruéené

Objednévatelovi. Cena bude uhradena na ucet Zhotovitel'a uvedeného v zéhlavi tejto

Zmluvy.

Faktura musi obsahovat’ naleZitosti podl'a § 71 ods. 2 zakona &. 222/2004 Z. z. o DPH

v platnom zneni. Dalej sa zmluyné strany dohodli, Ze predlozena faktira bude

obsahovat’ aj idaje, ktoré nie s uvedené v zdkone o DPH, a to:

a) ¢islo Zmluvy,

b) termin splatnosti faktury,

c) forma thrady,

d) oznacenie periazného ustavu a ¢islo uétu, na ktory sa ma platba vykonat,

¢) meno, podpis, odtlacok peciatky a telefonické spojenie vystavovatel'a faktury,

f) prilohou faktiry bude dodaci list — sipis dodanych prac za fakturované obdobie s
vyznacenim jednotkovej ceny za fakturovanu polozku (s DPH a bez DPH), pocet
jednotiek, celkova cena (s DPH a bez DPH),

g) nazov projektu,

h) prilohou faktiry musi byt stpis vykonanych prac vo forméte MS Excel.

V pripade, Ze faktira (dafovy doklad) bude obsahovat’ nespravne alebo nelplné udaje,

Objednavatel je opravneny vratit' ju na opravu a prepracovanie. Zhotovitel' je povinny

faktiru (darfiovy doklad) podrla charakteru nedostatku opravit, alebo vystavit novi. Po

dobu opravy, L.j. prepracovania a doplnenia nespravnej alebo neplnej faktiry, nie je

Objednévatel’ v omeskani s jej uhradou. Lehota splatnosti opravenej resp. doplnenej

faktiry za¢ne plynut’ odo dia jej doruCenia Objednavatelovi podla ods. 5.5 tohto

¢lanku Zmluvy.
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Clanok VI.
CAS PLNENIA

Zhotovitel' sa zaviizuje dokonéit” a odovzdat’ dielo v termine: do 90 kalendérnych
dni (3 mesiace) odo diia zaCatia prac. NedodrZanie lehoty bude povazované za
podstatné porusenie Zmluvy. Vypracovat' vecny, ¢asovy a finanény harmonogram
postupu préc v Cleneni podla stavebnych oddielov na zaklade triednika stavebnych
konstrukcii a prac.

DodrzZiavanie lehoty podl'a bodu 6.1 tohto &lanku Zmluvy je podmienené riadnym a
véasnym spolupdsobenim Objednévatela (poskytnutim stéinnosti Objednéavatela)
dohodnutym v tejto Zmluve.

V pripade, Ze Zhotovitel' meska s plnenim podrla tejto Zmluvy z dévodov nie na
strane Objednévatel’a, resp. nie z dovodov vyssej moci, ma Objednévatel pravo
ziadat' néhradu Skody, pritom Zmluva zostdva v platnosti. Objednavatel uréi
Zhotovitelovi primerany dodato¢ny &as plnenia Zmluvy a vyhlasi, Ze po pripadnom
bezvyslednom uplynuti tejto lehoty uplatni sankcie a odstipi od Zmluvy.

Clinok VII.
MIESTO PLNENIA PREDMETU ZMLUVY

Miesto plnenia predmetu Zmluvy: katastrilne tizemie obce Frickovce, okres
Bardejov, kraj PreSovsky.

Cléanok VIIL.
PRAVA A POVINNOSTI ZMLUVNYCH STRAN, ZMLUVNE POKUTY

Prava a povinnosti Objednavatela:

a) Objednavatel' je opravneny kontrolovat' plnenie predmetu Zmluvy v kazdom
stupni jeho realizicie. Ak pri kontrole zisti, Ze Zhotovitel poruluje svoje
povinnosti, mé pravo Ziadaf’, aby Zhotovitel' odstranil vady vzniknuté vadnou
realizdciou predmetu Zmluvy a dalej ho zhotovoval riadne. V pripade, Ze
Zhotovitel' v primeranej, pisomne zmluvnymi stranami odsthlasenej dobe,
nespini svoju povinnost’, ma Objednavatel’ pravo odstipit’ od Zmluvy.

b) Planované kontroly budi vykonavané minimélne jedenkrat mesa¢ne ako aj pred
planovanym vystavenim faktiry zo strany Zhotovitela. Kontroly organizuje
stavebny dozor na zdklade vyzvy nicktorej zmluvnej strany, alebo na ziklade
¢asového planu vopred dohodnutého zmluvnymi stranami.

¢) Kazdd zmluvna strana je povinna bezodkladne informovat druh(i zmluvna
stranu o okolnostiach, resp. prekdzkach, ktoré jej m6Zzu branit’ riadne plnit’
predmet Zmluvy.

d) Kazdd zmluvnd strana je tieZ povinna informovat' druhii zmluvni stranu s
dostatoénym predstihom o technickych a inych problémoch, ktoré brania
realizovat’ predmet Zmluvy v planovanom termine.

e) Objednavatel je povinny uhradit’ cenu dohodnuti v &l. V. bod 5.1 tejto Zmluvy.



8.2

Préva a povinnosti Zhotovitela:

a) Zhotovitel' je povinny na vlastné naklady zabezpetit' &innost potrebni na
zabezpecenie predmetu Zmluvy.

b) Zhotovitel' poskytuje zéruku po dobu 5 rokov od odovzdania diela.

¢) Zhotovitel' je povinny uzavriet' poistenie zodpovednosti za $kodu platné pocas
realizicie projektu do 10 dni od podpisu Zmluvy. Vyska poistenia je minimélne
v hodnote ceny projektu s DPH podra bodu 5.1 Zmluvy.

d) Zhotovitel' je oprdvneny zmenit subdodavatela len s predchadzajicim
pisomnym siihlasom Objednévatel'a. Ziadost' o zmenu subdoddvatela pisomne
predkladd Zhotovitel Objednévatelovi minimalne 5 pracovnych dni pred
planovanym datumom zmeny subdodévatel'a.

e) Zhotovitel je v siilade s § 41 ZVO povinny uvadzat’ aktuélne tidaje o svojich
subdodévatel'och, tdaje o osobéach opravnenych konat' za subdodavatelov v
rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia, Gdaje o predmete
subdodédvky a podiele subdodavatela na celkovej realizacii diela. Tieto
informécie uvadza Zhotovitel' v Prilohe &.2 tejto Zmluvy. Zhotovitel’ je povinny
pozadovat’ od subdodavatelov poskytovanie aktudlnych udajov podla
predchéadzajiicej vety a je povinny bezodkladne poskytovat' aktualizované udaje
Objednavatelovi. Ak Zhotovitel' hodld zmenit’ subdodavatel'a poéas trvania
Zmluvy, je povinny spolu so Ziadostou o zmenu subdodavatel'a poskytnut’
Objednévatel'ovi vietky Gdaje podla tohto odstavea a doklady preukazujiice
splnenie podmienok ucasti tykajice sa osobného postavenia nového
subdodavatel'a v takom rozsahu, v akom sa pozadovali od povodného
subdodévatel'a s prihliadnutim na rozsah subdodavky. Navrhovany subdodavatel
musi byt opravneny dodavat tovar, poskytovat' sluzby, resp. vykonavaf
stavebné price v rozsahu predmetu subdodavky.

f) Zhotoviter je povinny plnit’ vietky povinnosti podla zdkona o verejnom obstaravani
inych sivisiacich pravnych predpisov (o. i. zakon &. 315/2016 Z. z. o registri partnerov
verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zékonov v zneni neskorsich
predpisov), najmé:

- prostrednictvom opravnenej osoby viest' a udrziavat svoj aktudlny zaznam v
registri partnerov verejného sektora,

- zabezpeCit' splnenie povinnosti podla pism. i) u kazdého subdodévatel'a a
navrhovaného subdodavatela, ktory vie alebo ma vediet, Ze nim
poskytované plnenia stvisia s plnenim predmetu tejto Zmluvy,

- oznamovat' Objednavatelovi aktudlne udaje o svojich subdodévateloch,
udaje o osobach opravnenych konat' za subdodavatel'ov v rozsahu podla
zakona o verejnom obstardvani, udaje o predmete subdodavky a podiele
subdodévatela na plneni predmetu Zmluvy,

- zabezpetit, aby subdodévatelia spliiali podmienky ucasti tykajiice sa
osobného postavenia nového subdodavatela v takom rozsahu, v akom sa
pozadovali od pdvodného subdodavatela s prihliadnutim na rozsah
subdodévky; novy subdodavatel' musi byt" opravneny vykonavat stavebné
prace v rozsahu predmetu subdodéavky.
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V pripade porusenia povinnosti Zhotovitel'a tykajicich sa subdodéavatel'ov a ich
zmeny sa toto porusenie povaZuje za podstatné porusenie Zmluvy a Objednavatel’
ma pravo:

- odstupit’ od Zmluvy,

- ma narok na zmluvni pokutu vo vySke 1 % z hodnoty diela za kazdé

porusenie povinnosti uvedenych v tomto bode (a to aj opakovane).

Povinnosti vyplyvajice zo zdkona o registri partnerov verejného sektora sa
vzt'ahuji na Zhotovitela v pripade splnenia podmienok uvedenych v ust. § 2
registri partnerov verejného sektora.
Ak Zhotovitel' nesplni terminy podl'a bodu 6.1 tejto Zmluvy, je povinny zaplatit’
Objednavatel'ovi zmluvni pokutu vo vyske 0,05 % z hodnoty diela za kazdy den
omeskania.
Ak Objedndvatel’ neuhradi zhotovitelovi faktiry v lehote splatnosti, uvedenej
v bode 5.5 tejto Zmluvy, je povinny zaplatit' Zhotovitefovi zmluvni pokutu vo
vyske 0,05 % z hodnoty diela za kazdy def omeskania.
Ak Zhotovitel' porudi vieobecne zavidzné pravne predpisy tykajice sa ochrany
archeologickych pamiatok alebo ochrany prirody a krajiny, bude to povazované za
podstatné porusenie Zmluvy.
Zmluvné strany nie st v omeskani v pripadoch vy$sej moci, ak tieto skutoénosti
bezodkladne pisomne oznamia druhej strane, alebo su okolnosti vys$Sej moci
vSeobecne zname.

Clanok IX.
ZODPOVEDNOST ZA VADY, ZARUKA ZA KVALITU

Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze plnenia predmetu Zmluvy budi poskytnuté v stlade
s ustanovenim ¢lanku III. a budi mat’ viastnosti dohodnuté v tejto Zmluve.

Plnenie ma vady, ak:

a) nie je dodané v dohodnutej kvalite,

b) vykazuje nedostatky, t.j. nie je plnené v celom dohodnutom rozsahu.

Pre nédroky zo zodpovednosti za vady platia primerane ustanovenia § 422 a
nasledujiice Obchodného zakonnika.

Objednavatel’ je povinny pripadnii reklaméaciu predmetu Zmluvy pisomne uplatnit’
bezodkladne po jej zisteni, maximélne do piatich pracovnych dni. V pripade
zavaznej reklamadcie, ktorej rieSenie si vyZaduje viac ¢asu, zmluvné strany spiSu do
troch pracovnych dni zépis, ktory uréi podmienky rieenia reklamacie a ktory obe
strany na znak suhlasu podpiSu. Za pisomne uplatnent reklaméaciu sa povazuje aj
reklamacia, ktori Objednavatel zasle Zhotovitel'ovi e-mailom a zaroven dopini do 2
pracovnych dni doporucenou listovou zasielkou, priom za den nahlasenia
problému — reklamécie e-mailom pre pocitanie a dodrzanie leht sa povazuje den
odoslania e-mailu Objednédvatel'om Zhotovitelovi.
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Clanok X.
ZODPOVEDNOST ZA SKODU

Zhotovitel' zodpoveda za vietky Skody, ktoré vznikni Objednavatelovi v ddsledku
porudenia jeho povinnosti, vyplyvajtcich z tejto Zmluvy, neobmedzene do vysky
vzniknutej Skody.

V pripade vzniku Skody porusenim povinnosti vyplyvajucich z tejto Zmluvy
ktorejkol'vek zmluvnej strane, ma druhd strana narok na thradu vzniknutej Skody.

Clénok XI.
DALSIE ZMLUVNE DOJEDNANIA

V3etky oficidlne ozndmenia medzi zmluvnymi stranami na zéklade tejto Zmluvy,
budi uvedené v liste, podpisanom opravnenym zastupcom Zmluvnej strany, ktord
oznamenie odosiela e-mailom, ktory bude bezprostredne potvrdeny zaslanim listu.
Vietky oznamenia budi zasielané doporuenym listom s dorucenkou, resp.
doricené inym preukaznym sposobom, na adresy uvedené v zihlavi tejto Zmluvy.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze vSetky skutocnosti, ktoré sa v stvislosti s plnenim
tejto Zmluvy navzijom o druhej zmluvnej strane dozvedia sa povazujl za obchodné
tajomstvo podl'a § 17 Obchodného zékonnika.

V3etky spory, ktoré vznikmi z tejto Zmluvy, vratane sporov o jej platnost’, vyklad
alebo ukonlenie sa zmluvné strany zavidzuji prednostne riedif vzéjomnymi
zmierovacimi rokovaniami a dohodami. V pripade, Ze sa vzajomné spory
zmluvnych stran vzniknuté v stvislosti s plnenim zavizkov podl'a Zmluvy alebo v
stvislosti s flou nevyrieSia, zmluvné strany sa dohodli a sthlasia, Ze vSetky spory
vzniknuté zo Zmluvy, vratane sporov o jej platnost, vyklad alebo ukon&enie, budd
rieSené na miestne a vecne prislusnom side Slovenskej republiky podla pravneho
poriadku Slovenskej republiky.

Za okolnosti vyluéujiice zodpovednost’ zmluvnych stran podla tejto Zmluvy sa
povazuje prekaZka, ktora nastala nezivisle od vole zmluvnej strany a bréni jej v
spineni jej povinnosti, ak nemoZno rozumne predpokladat’, Ze by zmluvné strana
tito prekazku alebo jej nasledky odvratila alebo prekonala, a d'alej, ze by v Case
vzniku zaviizku tato prekazku predvidala. Uginky vyludujiice zodpovednost' si
obmedzené iba na dobu dokial' trva prekazka, s ktorou su tieto G¢inky spojené.
Zodpovednost’ zmluvnej strany nevyluduje prekazka, ktora nastala az v Case, ked
bola zmluvna strana v ome3kani s plnenim svojej povinnosti, alebo vznikla z jej
hospodarskych pomerov.

Zmeny a doplnenia tejto Zmluvy je mozZné realizovat' v sulade s § 18 ZVO.
Akékol'vek zmeny alebo doplnenia tejto Zmluvy mozno uskuto¢nit’ len pisomne vo
forme dodatku(ov) k Zmluve, podpisanymi opravnenymi zastupcami zmluvnych
stran, inak je zmena ¢i doplnenie Zmluvy neplatné.

Tato zmluva podlicha podla zakona &. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k
informaciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich
predpisov povinnému zverejneniu. Dodavatel beriec na vedomie povinnost
Objedndvatela na zverejnenie tejto Zmluvy ako aj jednotlivych faktir
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vyplyvajicich z tejto Zmluvy a svojim podpisom dava sihlas na zverejnenie tejto
Zmluvy vratane prilohy v plnom rozsahu.

Clanok XII. )
TRVANIE ZMLUVY A UKONCENIE ZMLUVNEHO VZTAHU

Riadne ukoncenie zmluvného vzfahu zo Zmluvy nastane splnenim zavizkov

zmluvnych stran.

Mimoriadne ukonéenie zmluvného vzt'ahu vyplyvajliceho zo Zmluvy nastéva

dohodou zmluvnych stran v pisomnej forme alebo odstipenim od Zmluvy. V

pripade  akéhokol'vek  spésobu  skoncenia zmluvného vzfahu medzi

Objednavatelom a Zhotoviter, Objednavatel’ vysporiada pohladavky Zhotovitel'a

podl'a bodu 12.8 tohto &lanku Zmluvy.

Od Zmluvy méze ktorakolvek zo zmluvnych stran odstipit’ v pripadoch

podstatného porusenia Zmluvy.

Na tcely Zmluvy sa za podstatné porusenie Zmluvy povazuje aj:

a) preukdzané porudenie pravnych predpisov. SR a ES v ramci realizdcie
predmetu Zmluvy stivisiacich s &nnostou zmluvnych stran;

b) zastavenie realizicie predmetu Zmluvy z dévodov na strane Zhotovitela, pri¢om
toto zastavenie realizicie predmetu Zmluvy nie je z dévodov na strane
Objednévatela;

¢) vyhlésenie konkurzu alebo redtrukturalizécie na majetok Zhotovitel'a alebo
Objednavatel'a, resp. zastavenie konkurzného konania pre nedostatok majetku,
alebo vstup Zhotovitela do likvidacie;

d) neuhradenie faktiry zo strany Objednavatel’a po splneni podmienok uvedenych
v €l. V. bod 5.6 tejto Zmluvy;

€) opakované dodanie predmetu Zmluvy alebo Jeho Casti od Zhotovitel'a s vadami
(vady v mnoZstve, v akosti, vo vyhotoveni, v dodani iného tovaru ako uruje
Zmluva, vady v dokladoch potrebnych k uzivaniu) a s pravnymi vadami:

) dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho &asti Zhotovitefom v omedkani vodi
Casovému harmonogramu v zmysle bodu 6.1 tejto Zmluvy;

) neuzavretie poistenia zodpovednosti za $kodu podra bodu 8.2 ¢) tejto Zmluvy;

h) opakované porusenie zavizkov zmluvnych strén vyplyvajicich z tejto Zmluvy.

Objednavatel’ je opravneny odstipit od Zmluvy aj v pripade, ak nastali okolnosti

podra § 19 ZVO.

V pripade podstatného porusenia Zmluvy je zmluvna strana opravnen4 od Zmluvy

odstipit’ bez zbyto¢ného odkladu po tom, ako sa o tomto poruseni dozvedela. V

pripade nepodstatného porusenia Zmluvy je zmluvné strana opravnena odstupif, ak

strana, ktord je v omeskani, nespini svoju povinnost’ ani v dodato¢nej primerane;j

lehote, ktora jej na to bola poskytnuta. Aj v pripade podstatného porusenia Zmluvy

je zmluvna strana opravnena postupovat’ ako pri nepodstatnom poruseni Zmluvy. V

tomto pripade sa takéto poruSenie Zmluvy bude povaZovat za nepodstatné

poruSenie Zmluvy.

Odstupenie od Zmluvy je G¢inné diiom dorutenia pisomného oznamenia o

8




12.7

13.1
13.2

133

13.4

135

13.6

odstipeni od Zmluvy druhej zmluvnej strane.

Odstipenim od Zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti stran zo Zmluvy okrem

narokov na nahradu $kody, narokov na dovtedy uplatnené zmluvné, resp. zakonné

sankcie a narokov vyplyvajicich z ustanoveni tejto Zmluvy a poskytovani zaruky a

zodpovednosti za vady tych casti predmetu Zmluvy, ktoré boli do odstipenia

zrealizované.

Vysporiadanie pohl'adavok z titulu odstipenia od Zmluvy:

a) tast dodaného a zhotoveného predmetu Zmluvy a uhradena Objednavatelom
zostava vlastnictvom Objednavatel'a,

b) Objednavatel je d'alej povinny uhradit’ Zhotovitelovi cenu tych Casti predmetu
Zmluvy, ktoré boli dodané, zhotoven€, Tesp. poskytnuté a prebraté
objednavatel'om do diia nadobudnutia G&innosti odstipenia od Zmluvy,

¢) Zhotovitel vystavi vyuétovaciu faktiru do 21 dni od nadobudnutia uéinnosti
odstiipenia od Zmluvy. Pre splatnost’ faktury sa primerane uplatnia ustanovenia
ClL V. tejto Zmluvy.

Clanok XIIL
ZAVERECNE USTANOVENIA

Tato Zmluva nadobtda platnost diiom jej podpisu oboma zmluvnymi stranami.

Tato Zmluva nadobuda i¢innost’ diiom nasledujicim po jej zverejneni na webovom
sidle objednévatel'a po spineni odkladacej podmienky, ktora spotiva v tom, ze dojde
k uzavretiu platnej a u¢innej Zmluvy o poskytnuti dotacie zo §tatneho rozpoctu,
Strukturalnych fondov Eurdpskej tnie, Environmentélneho fondu, alebo inych dotacii
tretich stran objednavatel'ovi na predmet Zmluvy.

Tato Zmluva strica automaticky platnost v pripade, ak objednavatel neuzavrie
platni a Gginnd Zmluvu o poskytnuti dotacie zo Statneho rozpoétu, Strukturdlnych
fondov Eurdpskej unie, Environmentilneho fondu, alebo inych dotacii tretich stran
objednavatel'ovi na predmet Zmluvy v lehote do 24 mesiacov od podpisu tejto
Zmluvy oboma zmluvnymi stranami.

Odkladacia podmienka nadobudnutia u&innosti tejto Zmluvy sa vztahuje aj na
schvalenie procesu verejného obstardvania zo strany poskytovatel'a NFP.

Zhotovitel' berie na vedomie a sthlasi s opravnenim objednéavatela a opravnenych
organov v zmysle pravnych predpisov Slovenskej republiky a Eurdpskej unie
vykondvat' kontrolu alebo audit u zhotovitela, umoznit’ vstup do kontrolovanych
objektov opravnenej osobe Objednavatela a ostatnym organom kontroly a auditu
(najmi riadiaci organ, sprostredkovatel'sky organ pod riadiacim organom,
certifikaény organ, organ auditu), poskytnat vyziadanQ dokumentaciu od
Zhotovitel'a, zabezpe€it pritomnost opravnenych 0sdb zo strany Zhotovitela, prijatie
napravnych opatreni a definovanie terminov na odstranenie zistenych nedostatkov.
Opravnené osoby st najma:

a) Poskytovatel NFP a nim poverené 0soby;

b) Utvar naslednej finanénej kontroly a nimi poverené 0soby:



¢) Najvy3si kontrolny urad SR, prislusnd Sprava finanénej kontroly, Certifikaény
orgén a nimi poverené osoby;

d) Organ auditu, jeho spolupracujlice orgény a nimi poverené osoby;

¢) Splnomocneni zdstupcovia Eurépskej Komisie a Eurépskeho dvora auditorov;

f) Osoby prizvané orgénmi uvedenymi v pism. a) az d) v silade s prisludnymi
pravnymi predpismi SR a ES.

13.7 Na vztahy medzi zmluvnymi stranami vyplyvajice z tejto Zmluvy, ale fou
vyslovne neupravené sa primerane yztahuji prislusné ustanovenia Obchodného
zékonnika a stvisiacich vieobecne zaviznych pravnych predpisov SR a ES.

13.8 Neoddelitelna sicast tejto Zmluvy tvoria prilohy:

Priloha ¢.1 — Oceneny vykaz vymer — cenova ponuka,
Priloha ¢.2 — Informécie o subdodavateloch (ak relevantné).

13.9 Zmluva je vyhotovena v 4 rovnopisoch, z toho 2 obdrZi Objednavatel’ a2 obdrzi
Zhotovitel.

13.10 V pripade, ak niektoré ustanovenie tejto Zmluvy su alebo sa stani neplatnymi alebo
neu¢innymi, nedotyka sa to ostatnych ustanoveni tejto Zmluvy, ktoré zostavaju
platné a G¢inné. Zmluvné strany sa v takom pripade zavizuju dodatkom k tejto
Zmluve nahradit’ neplatné alebo nelcinné ustanovenie ustanovenim platnym alebo
(¢innym znenim, ktoré Co najlepsie zodpoveda pdvodne zamysfanému Gcelu
ustanovenia neplatného alebo net¢inného. Do uzavretia takého dodatku plati
zodpovedajuca pravna uprava vieobecne zaviznych pravnych predpisov Slovenskej
republiky.

13.11 Zmluvné strany vyhlasuji, Ze si text tejto Zmluvy riadne a dosledne pretitali,
porozumeli jej obsahu a pravnym Gi&inkom z nej vyplyvajucich. Ich zmluyné prejavy
st dostatoéne jasné, urité a zrozumitelné. Podpisujiice osoby su opravnené k
podpisu tejto Zmluvy a na zmak slobodného a vazneho sthlasu ju podpisali.

Za objednavatel’a: Za zhotovitela:

Vo Btkdveisch. di . 22 10 q7 Rty "I Y “ilia 2o G
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06.10.2019 Kryci list stavby Strana: 1/1
Stavba: Chodnik popri ceste 111 3491 v obei Frickovee — | KS:
_
Projektant: 1¢0 a DIC:
Objednévatel: Obec Friskovee | 1COaDIC: 00321958 2020623022
Zhotovitel: ~ REMOPEL,sro 1COaDIC: 36474614 2020005218
Zkazka: Miesto:
Potet Mj: 0,00 Naklad / Mj: 0,00 Spracoval:
Rozpottové néklady v EUR
Z4kladné rozpottové niklady VedrajSie rozpottové niklady Celkové niklady
Montaz 51404,02 Zariadenie staveniska 0,00 | Cena bez DPH 65 183,47
HSV |Dodéavky 1377945 StaZené vyrobné podmienky 0,00 | DPH 20 % z 65 183,47 13 036,69
Celkom 65 183,47 Prevadzkové vplyvy 0,00 | DPHO %z 0,00 0,00
MontdZ 0,00 | Stazené podmienky dopravy 0,00
PSV |Dodavky 0,00 | Horské oblasti 0,00 | Cena celkom 78 220,16
Celkom 0,00 | Mimostaveniskové doprava 0,00
Montéz 0,00 [ VRN celkom 0,00
MNT Material 0,00 0,00
Dodavky 0,00 | HZS 0,00
Celkom 0,00 | Komplet. &innost 0,00
VRN z rozpottu 0,00
ZRN 65 183,47 .

Peciatka a podpis projektanta / rozpodtara
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06.10.2019 Rekapitulicia nakladov stavby podl’a objektov
Zikazka:Chodnik popri ceste ITI 3491 v obci Fri¢kovce

[ Nazov stavebného objektu [ ZRN [ VRN | HZS |Kompl ¢in. | Ost. naklady | Cena |
Chodnik od kostola po MK km 0,285 53 - 0,314 6 238,07 0,00 0,00 0,00 0,00 6 238,07
Chodnik od MK po potok km 0,000 - 0,029 7 096,28 0,00 0,00 0,00 0,00 7 096,28
Chodnik od potoka po MK km 0,000 00 - 0,058 60 14 747,68 0,00 0,00 0,00 0,00 14 747,68
Chodnik od MK po MK km 0,000 00 - 0,043 00 17 009,19 0,00 0,00 0,00 0,00 17 009,19
Chodnik od MK po cintorin km 0,000 00 - 0,051 50 20 092,25 0,00 0,00 0,00 0,00 20 092,25
Celkom bez DPH : 65 183,47 0,00 0,00 0,00 0,00 65 183,47

DPH 20%z 65 183,47 13 036,69

DPH %z o.oo_ ...8_

Celkom s DPH : 78 220,16

(C)Systematic Program Kalkulus, tel.: 0948 902 537 FO1-21
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06.10.2019 —ﬁQQm list O—v_.ﬂ—h:— Strana: 1/5
Stavba Chodnik popri ceste [11 3491 v obci Fritkovee — KS:
Objekt Chodnik od kostola po MK km 0,285 53 - 0,314 JKSO:
Projektant: 100 aDIC:
Objedndvatel’ Obee Fritkovee ICOaDIC: 00321958 2020623022
Zhotovitel:  REMOPEL, s.ro ICOaDIC: 36474614 2020005218
7 . | Miesto:
Pocet Mj: 0,00 Niklad / Mj: 0,00 Spracoval:

Rozpottové naklady v EUR

Zakladné rozpottové naklady Vedlaj3ie rozpoétové ndklady Celkové niklady
Montaz 5309,31 Zariadenie staveniska 0,00% z [HSV+PSV+M] 0,00 | Cena bez DPH 6238,07
HSV |Dodavky 928,76 Stazené vyrobné podmienky 0,00% z [HSV+PSV] 0,00 | DPH20 % z 6 238,07 124761
.ﬂ Celkom 6 238,07 “ Prevadzkové vplyvy 0,00% z [HSV+PSV+M] 0,00 | DPHO %z 0,00 0,00
Montaz 0,00 | Stazené podmienky dopravy 0,00% z [HSV+PSV+M] 0,00
PSV |Dodéavky 0,00 | Horské oblasti 0,00% z [HSV+PSV+M] 0,00 | Cena celkom 7 485,68
Celkom 0,00 | Mimostaveniskova doprava  0,00% z [HSV+PSV] 0,00
Montaz 0,00 | VRN celkom 0,00
MNT Material 0,00 | Ostatné naklady 0,00
Dodavky 0,00 | HZS 0,00
Celkom 0,00 | Komplet. ¢innost’ 0,00 _
VRN z rozpoétu 0,00
ZRN 6 238,07

Pectiatka a podpis projektanta / rozpoé&tara

(C)Systematic Program Kalkulus, tel.: 0948 902 537
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06.10.2019 —.ﬂQNﬂQmo_” Strana: 1/25

Stavba : Chodnik popri ceste I11 3491 v obci Fri¢kovce

Objekt: Chodnik od kostola po MK km 0,285 53 - 0,314

Polozka Popis poloZky MnoZzstvo _ Mij _ Cena/Mj _ Montaz _ Dodavky/ Mater. _ Hmotnost' _

Price HSV
ZEMNE PRACE

113107141 Odstranenie krytov ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do S0 mm, -0,09800t 2,850 m2 3,03 8,64 0,00 0,00

113307123 Odstranenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 5,700 m2 14,69 83,73 0,00 0,00
300 mm, ~0,40000t

122202201 Odkopévka a prekopavka nezapazena pre cesty, v homine 3 do 100 m3 23,588 m3 9,90 233,52 0,00 0,00

122202209 Odkopavky a prekopavky nezapaZené pre cesty. Priplatok za lepivost’ horniny 3 11,794 m3 1,45 17,10 0,00 0,00

131311101 Hibenie jam v hornine tr.4 sidrznych - ru¢nym alebo pneumatickym naradim 0,765 m3 61,14 46,77 0,00 0,00

131311119 Priplatok za lepivost’ pri hibeni jam ruénym alebo pneumatickym naradim v 0,765 m3 11,68 8,94 0,00 0,00
horninetr. 4

132201101 Vykop ryhy do 3irky 600 mm v horn.3 do 100 m3 3,956 m3 23,70 93,76 0,00 0,00

132201109 Priplatok k cene za lepivost pri hibenf ryh Sirky do 600 mm zapaZenych i 1,978 m3 7,18 14,20 0,00 0,00
nezapazenych s urovnanim dna v hornine 3

162501102 Vodorovné premiestnenie vykopku po spevnencj ceste z horniny tr. 14, do 100 m3 23,143 m3 4,79 110,85 0,00 0,00
na vzdialenost' do 3000 m

171201202 UloZenie sypaniny na skladky nad 100 do 1000 m3 23,143 m3 0,86 19,90 0,00 0,00

175101201 Obsyp objektov sypaninou z vhodnych hornin 1 aZ 4 bez prehodenia sypaniny 5,166] m3 23,55 121,66 0,00 0,00

C)Systematic Program Kalkulus, tel.: 0948 902 537
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Stavba : Chodnik popri ceste I11 3491 v obci Fritkovce
Objekt: Chodnik od kostola po MK km 0,285 53 - 0,314
Polozka | Popis poloZky MnoZstvo | Mi | Cena/Mi |  Montiz | Doddvky/ Mater. | Hmotnost |

Price HSV
ZEMNE PRACE

181101102 Uprava plane v zarezoch v hornine 1-4 so zhutnenim 73,38 m2 0,50 36,69 0,00 0,00

182101101 Svahovanie trvalych svahov v zarezoch v hornine triedy 1-4 34,800 m2 1,75 60,90 0,00 0,00
ZEMNE PRACE 856,66 0,00 0,0
SPEVNENE PLOCHY

564871111 Podklad zo Strkodrviny s rozprestretim a zhutnenim, po zhutneni hr. 250 mm 60,500, m2 6,10 369,05 0,00 27,93

567122114 Podklad z kameniva spevneného cementom s rozprestretim a zhutnenim, CBGM C 38,750 m2 10,25 397,19 0,00 13,92
8/10, po zhutneni hr. 150 mm

567132113 Podklad z kameniva spevneného cementom s rozprestretim a zhutnenim, CBGM C 21,750% m2 13,53 294,28 0,00 9,37
8/10, po zhutneni hr. 180 mm

573111111 Postrek asfaltovy infiltraény s posypom kamenivom z asfaltu cestného v mnoZstve 21,750; m2 0,72 15,66 0,00 0,12
0,70 kg/m2

573231111 Postrek asfaltovy spojovaci bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v mnoZstve 21,750; m2 0,67 14,57 0,00 0,02
od 0,50 do 0,80 kg/m2

577144231 Asfaltovy beton vrstva obrusnd AC 11 O v pruhu 8. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. 21,750, m2 17,23 374,75 0,00 0,00
11, po zhutneni hr, 50 mm

577164331 Asfaltovy betdn vrstva obrusna alebo lozna AC 16 v pruhu §. do 3 m z nemodifik. 21,750, m2 24,19 526,13 0,00 0,00
asfaltu tr, 11, po zhutnenf hr. 70 mm

596911112 Kladenie zamkovej dlazby hr. 6 cm pre pesich nad 20 m2 so zriadenim 16zka z 38,7501 m2 15,52 601,40 0,00 4,34
kameniva hr. 4 cm :

C)Systematic Program Kalkulus, tel.: 0948 902 537
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06.10.2019 mﬂQNEOmnn Strana: 3/25

Stavba : Chodnik popri ceste ITI 3491 v obci Fritkovee

Objekt: Chodnik od kostola po MK km 0,285 53 - 0,314

PoloZka Popis poloZky MnoZstvo | Mj | Cena/Mi | _ Monti% | Doddvky/ Mater. | Hmotnost

Price HSV
SPEVNENE PLOCHY

5922901940 Betonova dlazba s fizou 6 cm, siva 1020 cm 39,52 m2 14,38 0,00 568,37 5,34
SPEVNENE PLOCHY 2 593,03 568,37 61,0
OSTATNE PRACE

914812211.2 Dotasné dopravné znacenie kompletné - ndjom 1, kpl 362,34 362,34 0,00 0,00

917862112 Osadenie chodnik. obrubnika beténového stojatého do 16zka z betonu prosteho tr. C 57,400 m 10,03 575,72 0,00 0,00
16/20 s bo&nou oporou

5922903030 Betdnovy obrubnik rovay 100/20/10 cm, siva 29,69 ks 5,07 0,00 150,55 1,34

5922903060 Beténovy obrubnik cestny 100/25/15 cm, siva 28,280 ks 7,42 0,00 209,84 2,29

918101112 Lozko pod obrubniky, krajniky alebo obruby z dlazob. kocick z betonu prostého tr. 1,030 m3 104,30 107,43 0,00 0,00
C 16720

919735111 Rezanie existujiiccho asfaltového krytu alebo podkladu hibky do 50 mm 29,000 m 3,94 114,26 0,00 0,00

938908411 Ocistenie povrehu krytu alebo podkladu asfaltového, betonového alebo dlazdeného 60,500 m2 0,31 18,75 0,00 0,00
sapondtovym roztokom

938909611 Odstranenie nanosu na krajniciach priem. hr. do 100mm, -0,12600t 21,750 m2 0,93 20,23 0,00 0,00

979082213 Vodorovna doprava sutiny so zlozenim a hrubym urovnanim na vzdialenost’ do 1 5,300, t 1,97 10,44 0,00 0,00
km

7)Systematic Program Kalkulus, tel.: 0948 902 537 FOl-19
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06.10.2019 Rozpocet Strana:

Stavba : Chodnik popri ceste I11 3491 v obci Fri¢kovce
Objekt: Chodnik od kostola po MK km 0,285 53 - 0,314
PoloZka _ Popis poloZky MnoZstvo _ Mi _ Cena/Mj _ Montaz _ Dodédvky/ Mater. _ Hmotnost’ _

Price HSV
OSTATNE PRACE

979082219 Priplatok k cene za kazdy dal3i aj zataty 1 km nad | km 47,700 t 0,43 20,51 0,00 0,00

979087212 Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovni dopravu sutiny 5,300, t 4,89 25,92 0,00 0,00

979089212 Poplatok za skladovanie - bittmenové zmesi, uholny decht, dechtové vyrobky (17 0,279 t 16,58 4,63 0,00 0,00
03 ), ostatné
OSTATNE PRACE 1 260,23 360,39 3,6
PRESUNY HMOT

998223011 Presun hmot pre pozemné komunikacie s krytom dlézdenym (822 2.3, 822 5.3) 83,480, t 7,18 599,39 0,00 0,00
akejkol'vek dizky objektu F
PRESUNY HMOT 599,39 0,00 0,0
Préace HSV 530931 928,76 64,7

Dbjekt: Chodnik od kostola po MK km 0,285 53 - 0,314 5 309,31 928,76 64,7

6 238,07
)Systematic Program Kalkulus, tel.: 0948 902 537 FO1-19



06.10.2019 Kryci list objektu

Stavba: Chodnik popri ceste 111 3491 v obci Fritkovee
Objekt: Chodnik od MK po potok km 0,000 - 0,029
Projektant:

Objednavatel: Obee Fritkovee

l_ KS:
__ JKSO:

__ 1CO a DIC:

1CoaDIiC: 00321958 2020623022
10 aDIC: 36474614 2020005218

Zhotovitel’; REMOPEL, s.r.0

7 A L Miesto:

potet Mj: 0,00 Naklad / Mj: 0,00 Spracoval:

Rozpottové niklady v EUR

Zikladné rozpodtové ndklady VedPajSie rozpottové niklady Celkové niaklady
MontéZ 5903,08 Zariadenie staveniska 0,00%z [HSV+PSV+M] 0,00 | Cena bez DPH 7 096,28

HSV |Dodéavky 1 193,20 StaZené vyrobné podmienky 0,00%% [HSV+PSV] 0,00 | DPH20 %z 7 096,28 1419,26
Celkom 7096,28 Prevadzkové vplyvy 0,00%2z [HSV+PSV+M] 0,00 | DPHO %z 0,00 0,00
MontaZ 0,00 | Stazené podmienky dopravy 0,00% z [HSV+PSV+M] 0,00

PSV |Dodéavky 0,00 | Horské oblasti 0,00%z [HSV+PSV+M] 0,00 | Cena celkom 8 515,54
Celkom 0,00 | Mimostaveniskové doprava 0,00% z [HSV+PSV] 0,00
Montaz 0,00 | VRN celkom 0,00

MNT Material 0,00 | Ostatné néklady 0,00
Dodavky 0,00 | HZS 0,00
Celkom 0,00 | Komplet. Einnost’ 0,00

VRN z rozpoltu 0,00

ZRN 7 096,28

Petiatka a podpis projektanta / rozpodtira

(C)Systematic Program Kalkulus, tel.: 0948 902 537




Stavba : Chodnik popri ceste I11 3491 v obci Fri¢kovee
Objekt: Chodnik od MK po potok km 0,000 - 0,029
PoloZka _ Popis poloZzky MnoZstvo _ Mij _ Cena/Mj _ MontiZz _ Dodéavky/ Mater. h ::5581

Price HSV J
ZEMNE PRACE

112101102 Odstranenie listnatych stromoy do priemeru 500 mm, motorovou pilou 4,000 ks 12,19 48,76 0,00 0,00

112201102 Odstrancnie piiov na vzdial. 50 m priemeru nad 300 do 500 mm 4,000 ks 19,37 77,48 0,00 0,00

113107141 Odstranenie krytov ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t 2,900 m2 3,02 8,76 0,00 0,00

113307123 Odstranenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 5,800 m2 14,69 85,20 0,00 0,00
300 mm, -0,40000t

122202201 Odkopévka a prekopavka nezapaZend pre cesty, v hornine 3 do 100 m3 28,940 m3 9,90 286,51 0,00 0,00

122202209 Odkopavky a prekopavky nezapaZené pre cesty. Priplatok za lepivos? horniny 3 14,470 m3 1,45 20,98 0,00 0,00

131311101 Hlbenie jam v hornine tr.4 stdrznych - ruénym alebo pneumatickym naradim 0,765 m3 61,14 46,77 0,00 0,00

131311119 Priplatok za lepivost pri hlbeni jam ru¢nym alebo pneumatickym naradim v 0,765 m3 11,68 8,94 0,00 0,00
horninetr. 4

132201101 Vykop ryhy do Sirky 600 mm v horn.3 do 100 m3 5,273 m3 23,70 124,97 0,00 0,00

132201109 Priplatok k cene za lepivost’ pri hibeni ryh 3irky do 600 mm zapazenych i 2,637 m3 7,18 18,93 0,00 0,00
nezapaZenych s urovnanim dna v homine 3

162401401 Vodorovné premicstnenie kondrov stromov nad 100 do 300 mm do 2000 m 10,000 ks 1,44 14,40 0,00 0,00

Z)Systematic Program Kalkulus, tel.: 0948 902 537 FO1-19




06.10.2019 zcgcmﬂﬂ Strana:

Stavba : Chodnik popri ceste ITI 3491 v obci Fritkovce

Objekt: Chodnik od MK po potok km 0,000 - 0,029

Polozka | Popis polozky MnoZstvo | Mi | Cena/Mi |  MontiZ [Dodévky/ Mater. | Hmotnost’ |

Price HSV
ZEMNE PRACE

162501102 Vodorovné premiestnenie vykopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 30,70 m3 4,79 147.08 0,00 0,00
na vzdialenost’ do 3000 m

162501402 Vodorovné premiestnenie kmefiov nad 300 do 500 mm do 2000 m 4,000 ks 18,77 75,08 0,00 0,00

162601402 Vodorovné premiestnenie piiov nad 300 do 500 mm do 2000 m 4,000 ks 17,36 69,44 0,00 0,00

167101105 Nakladanie alebo prekladanie na lod" alebo prekladanie alebo vykladanie z lode 4,272 m3 4,46 19,05 0,00 0,00
vykopu z hornin | a% 4

171201202 Ulozenie sypaniny na skladky nad 100 do 1000 m3 30,706 m3 0,86 26,41 0,00 0,00

175101201 Obsyp objektov sypaninou z vhodnych hornin 1 aZ 4 bez prehodenia sypaniny 4,272 m3 23,55 100,61 0,00 0,00

181101102 Uprava plane v zarezoch v hornine 1-4 so zhutnenim 84,940 m2 0,50 4247 0,00 0,00

182101101 Svahovanie trvalych svahov v zdrezoch v hornine tricdy 1-4 74,100 m2 1,75 129,67 0,00 0,00
ZEMNE PRACE 1351,51 0,00 0,0

- SPEVNENE PLOCHY

564871111 Podklad zo Strkodrviny s rozprestretim a zhutnenim, po zhutneni hr. 250 mm 67,900 m2 6,10 414,19 0,00 31,35

567122114 Podklad z kameniva spevneného cementom s rozprestretim a zhutnenim, CBGM C 18,000 m2 10,25 184,50 0.00 6,46
8/10, po zhutneni hr. 150 mm :

7)Systematic Program Kalkulus, tel.: 0948 902 537 FO01-19




06.10.2019 Rozpocet Strana: 7125
Stavba : Chodnik popri ceste 111 3491 v obci Frickovce
Objekt: Chodnik od MK po potok km 0,000 - 0,029
PoloZzka Popis poloZky MnoZstvo _ Mi _ Cena/Mj — Montiz _ Dodivky/ Mater. _ Hmotnost’ _
Priace HSV
SPEVNENE PLOCHY
567132113 Podklad z kameniva spevneného cementom s rozprestretim a zhutnenim, CBGM C No.ouj m2 13,53 279,39 0,00 8,90
8/10, po zhutneni hr. 180 mm
573111111 Postrek asfaltovy infiltraény s posypom kamenivom z asfaltu cestného v mnoZstve 20,650, m2 0,72 14,87 0,00 0,12
0,70 kg/m2
573231111 Postrek asfaltovy spojovaci bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v mnoZstve 20,650 m2 0,67 13,84 0,00 0,01
od 0,50 do 0,80 kg/m2
577144231 Asfaltovy beton vrstva obrusnd AC 11 O v pruhu 8. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. 20,650 m2 17,23 355,80 0,00 0,00
11, po zhutneni hr. 50 mm
577164331 Asfaltovy beton vrstva obrusna alebo lozna AC 16 v pruhu §. do 3 m z nemodifik. 20,650 m2 24,19 499,52 0,00 0,00
asfaltu tr. I, po zhutneni hr. 70 mm
596911112 Kladenie zamkovej dlazby hr. 6 cm pre pesich nad 20 m2 so zriadenim 162ka z 29,250 m2 15,52 453,96 0,00 3,28
kameniva hr. 4 cm
5922901940 Beténova dlazba s fazou 6 cm, siva 10/20 cm 29,835 m2 14,58 0,00 434,99 4,03
596911212 Kladenie zamkovej dlazby hr. 8 cm pre pesich nad 20 m2 so zriadenim 102ka z 18,000 m2 15,52 279,36 0,00 2,02
kameniva hr. 4 cm
5922902010 Betonova dlazba s fazou 8 cm, siva 1020 cm 18,360 m2 17,69 0,00 324,79 3,30
SPEVNENE PLOCHY 249543 759,78 59,5
OSTATNE PRACE
914812211.2 Docasné dopravné znacenie kompletné - najom 1,000 kpl 362,34 362,34 0,00 0,00

2)Systematic Program Kalkulus, tel.: 0948 902 537




06.10.2019 mﬂQNﬂOmﬂn Strana: 8/25

Stavba : Chodnik popri ceste ITI 3491 v obci Fritkovce

Objekt: Chodnik od MK po potok km 0,000 - 0,029

PoloZka _ Popis polozky MnoZstvo _ Mij — Cena/Mij _ MontiZ _ Dodédvky/ Mater. — Hmotnost’ _

Price HSV
OSTATNE PRACE

917762112 Osadenie chodnik. obrubnika beténového lezatého do 162ka z betonu prosteho tr, C 9,000 m 9,92 89,28 0,00 0,00
16/20 s bo¢nou oporou

5922903060 Betonovy obrubnik cestny 100/25/15 cm, siva 9,090 ks 7,42 0,00 67,45 0,74

917862112 Osadenie chodnik. obrubnika betonového stojatého do 162ka z betonu prosteho tr, C 62,200 m 10,03 623,87 0,00 0,00
16/20 s bo&nou oporou

5922903030 Beténovy obrubnik rovny 100/20/10 cm, siva 42,622 ks 5,07 0,00 216,09 1,92

5922903060 Betonovy obrubnik cestny 100/25/15 cm, siva 20,200 ks 7,42 0,00 149,88 1,64

918101112 Lozko pod obrubniky, krajniky alebo obruby z dlazob. kociek z betonu prostého tr. 1,435] m3 104,30 149,67 0,00 0,00
C 1620

919735111 Rezanie existujiceho asfaltového krytu alebo podkladu hibky do 50 mm 30,0001 m 3,94 118,20 0,00 0,00]

938908411 Ogistenie povrchu krytu alebo podkladu asfaltového, beténového alebo dléazdeného 67,900 m2 0,31 21,05 0,00 0,00
sapondtovym roztokom

938909611 Odstranenie nanosu na krajniciach priem. hr. do 100mm, -0,12600t 20,650 m2 0,93 19,20 0,00 0,00

979082213 Vodorovna doprava sutiny so zlozenim a hrubym urovnanim na vzdialenost' do 1 5,2006) t 1,97 10,26 0,00 0,00
km

979082219 Priplatok k cene za kazdy d'al3i aj zacaty 1 km nad | km 46,854 t 0,43 20,15 0,00 0,00

2)Systematic Program Kalkulus, tel.: 0948 902 537 FOo1-19

e ————————




stavba : Chodnik popri ceste III 3491 v obci Fritkovce
Dbjekt: Chodnik od MK po potok km 0,000 - 0,029
Polozka _ Popis poloZky MnoZstvo _ Mj L Cena/Mj _ MontiZz _ Dodavky/ Mater. _ Hmotnost’ L

Price HSV
OSTATNE PRACE

379087212 Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnit dopravu sutiny 5,206 t 490 25,51 0,00 0,00

379089212 Poplatok za skladovanie - bitimenové zmesi, uholny decht, dechtové vyrobky (17 0,28 t 16,57 4,71 0,00 0,00
03 ), ostatné >—
OSTATNE PRACE 1 444,24 433,42 43
PRESUNY HMOT

398223011 Presun hmdt pre pozemné komunikacie s krytom dlazdenym (822 2.3, 822 5.3) 85,22 t 7,18 611,90 0,00 0,00
akejkol'vek dlzky objektu
PRESUNY HMOT 611,90 0,00 0,0
Price HSV 5903,08 1 193,20 63,8

ibjekt: Chodnik od MK po potok km 0,000 - 0,029 5903,08 1193,20 63,8

7 096,28
)Systematic Program Kalkulus, tel.: 0948 902 537 FOl-19
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06.10.2019 —ﬁQnm list Qvuo—ﬁa Strana: 3/5
Stavba: Chodnik popri ceste 111 3491 v obci Fritkovee I
(Ks:
Objekt: Chodnik od potoka po MK km 0,000 00 - 0,058 60 __ JKSO:
. __ 10 a DIC:
Projektant:
Objednévate; ObecFritkovee / 1o aDIC: 00321958 2020623022
'\ Jhotovitel: | REMOPEL.sro 1O aDIC: 36474614 2020005218
: . Woes o
Zakazka: Miesto:
jogn Mj: 0,00 Néklad / Mj: 0,00 Spracoval:
Rozpottové niklady v EUR
Z4kladné rozpottové naklady VedPajsie rozpottové naklady Celkové naklady
MontaZz 11 387,86 Zariadenie staveniska 0,00%z [HSV+PSV+M] 0,00 | Cena bez DPH 14 747,68
HSV |Dodavky 335982 Stazené vyrobné podmienky 0,00% z [HSV+PSV] 0,00 | DPH20 %z 14 747,68 2 949,54
Celkom 14 747,68 Prevadzkové vplyvy 0,00%z [HSV+PSV+M] 0,00 | DPHO %z 0,00 0,00
1
MontaZ 0,00 | Stazené podmienky dopravy 0,00%2 [HSV+PSV4M] 0,00
PSV |Dodavky 0,00 | Horské oblasti 0,00%z [HSV+PSV+M] 0,00 | Cena celkom 17 697,22
Celkom 0,00 Mimostaveniskova doprava 0,00%z [HSV+PSV] 0,00
MontaZ 0,00 | VRN celkom 0,00
MNT Material 0,00 | Ostatné néaklady 0,00
Dodavky 0,00 | HZS 0,00
Celkom 0,00 | Komplet. ginnost’ 0,00
VRN z rozpottu 0,00
ZRN 14 747,68

Peciatka a podpis projektanta / rozpoctara

(C)Systematic Program Kalkulus, tel.: 0948 902 537




Stavba : Chodnik popri ceste I11 3491 v obci Fri¢kovce
Objekt: Chodnik od potoka po MK km 0,000 00 - 0,058 60
Polozka | Popis polozky Mno¥stvo | Mi | Cena/Mi | Montdz | Doddvky/ Mater.| Hmotnost |

Price HSV
ZEMNE PRACE

113106121 Rozoberanie dlazby, z betonovych alebo kamenin. dlazdic, dosick alebo tvarovick, 52,500 m2 2,71 142,28 0,00 0,00
-0,13800t

113107141 Odstranenie krytov ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t 4,600 m2 3,02 13,89 0,00 0,00

113307123 Odstranenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 9,200 m2 14,69 135,15 0,00 0,00
300 mm, -0,40000t

122202201 Odkopavka a prekopavka nezapaZena pre cesty, v hornine 3 do 100 m3 32,054 m3 9,90 317,33 0,00 0,00

122202209 Odkopivky a prekopavky nezapaZené pre cesty. Priplatok za lepivost’ horniny 3 16,270 m3 1,45 23,59 0,00 0,00

131311101 Hibenie jam v homine tr.4 sidrznych - ruénym alebo pneumatickym naradim 2,835 m3 61,14 173,33 0,00 0,00

131311119 Priplatok za lepivost’ pri hibeni jam ru¢nym alebo pneumatickym naradim v 2,835 m3 11,68 33,11 0,00 0,00
horninetr. 4

132201101 Vykop ryhy do Sirky 600 mm v horn.3 do 100 m3 19,095 m3 23,70 452,55 0,00 0,00

132201109 Priplatok k cene za lepivost’ pri hibeni ryh Sirky do 600 mm zapazZenych i 9,548] m3 7,18 68,55 0,00 0,00
nezapaZenych s urovnanim dna v hornine 3

133201101 Vykop Sachty zapaZenej, homina 3 do 100 m3 2,325 m3 42,52 98,86 0,00 0,00

133201109 Priplatok k cendm za lepivost’ pri hlbeni Sachict zapazenych i nezapazenych v 2,325 m3 5,27 12,25 0,00 0,00
homine 3

)Systematic Program Kalkulus, tel.: 0948 902 537 FOl-19




06.10.2019

Rozpocet Strana:
Stavba : Chodnik popri ceste I11 3491 v obci Fritkovee
Objekt: Chodnik od potoka po MK km 0,000 00 - 0,058 60
PoloZka Popis polozky Mno?stvo | Mi | Cena/Mi | Monta? | Doddvky/ Mater.| Hmotnost |
Préce HSV
ZEMNE PRACE 4
162501102 Vodorovné premiestnenie vykopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 49,619 m3 4,79 237,68 0,00 0,00
na vzdialenost’ do 3000 m
171201202 UloZenie sypaniny na skladky nad 100 do 1000 m3 49,619, m3 0,86 42,67 0,00 0,00
175101101 Obsyp potrubia sypaninou z vhodnych hornin | az 4 bez prehodenia sypaniny 10,500 m3 15,71 164,96 0,00 0,00
5834415400 Strkodrva 0-22 a 17,850 t 12,82 0,00 228,84 17,85
175101201 Obsyp objektov sypaninou z vhodnych homin 1 a2 4 bez prehodenia sypaniny 4,365 m3 23,55 102,80 0,00 0,00
181101102 Uprava plane v zarezoch v hornine 14 so zhutnenim 124,580 m2 0,50 62,29 0,00 0,00
182101101 Svahovanie trvalych svahov v zarezoch v hornine triedy 1-4 55,200 m2 1,75 96,60 0,00 0,00
ZEMNE PRACE 2 177,89 228,84 17,9
SPEVNENE PLOCHY
564871111 Podklad zo Strkodrviny s rozprestretim a zhutnenim, po zhutneni hr. 250 mm 87,680% m2 6,10 534.85 0,00 40,48
567114211 Podklad z podkladového betonu PB 11 tr. C 16/20 hr. 100 mm 15,7508 m2 11,74 184,91 0,00 0,00
567132113 Podklad z kameniva spevneného cementom s rozprestretim a zhutnenim, anZ C 23,000 m2 13,53 311,19 0,00 9,91
8/10, po zhutneni hr. 180 mm
)Systematic Program Kalkulus, tel.: 0948 902 537 FOl-19




Stavba : Chodnik popri ceste I11 3491 v obci Fri¢kovce
Objekt: Chodnik od potoka po MK km 0,000 00 - 0,058 60
PoloZka A Popis polozky MnoZstvo _ Mi _ Cena/Mj _ Montaz _ Dodéavky/ Mater. — Hmotnost’ _

Priace HSV
SPEVNENE PLOCHY

57311111 Postrek asfaltovy infiltradny s posypom kamenivom z asfaltu cestného v mnozstve 23,000 m2 0,72 16,56 0,00 0,13
0,70 kg/m2

573231111 Postrek asfaltovy spojovaci bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v mnozstve 23,000 m2 0,67 15,41 0,00 0,02
od 0,50 do 0,80 kg/m2

577144231 Asfaltovy beton vrstva obrusna AC 11 O v pruhu §. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. 23,000, m2 17,23 396,29 0,00 0,00
11, po zhutneni hr. 50 mm

577164331 Asfaltovy beton vrstva obrusné alebo lozna AC 16 v pruhu 8. do 3 m z nemodifik. 23,000 m2 24,19 556,37 0,00 0,00
asfaltutr. I1, po zhutneni hr. 70 mm

596911112 Kladenie zamkovej dlazby hr. 6 em pre pedich nad 20 m2 so zriadenim 102ka z 64,680 m2 15,52 1 003,83 0,00 7,24
kameniva hr. 4 cm

5922901940 Betonova dlazba s fazou 6 cm, siva 10/20 cm 65,97 m2 14,58 0,00 961,90 8,91
SPEVNENE PLOCHY 301941 961,90 66,7
POTRUBNE ROZVODY

871353121 Montiz potrubia z kanalizaénych nir z tvrdého PVC tesn. gumovym krazkom v skl 3,200, m 3,76 12,03 0,00 0,00
do 20% DN 200

2861102700 Kanalizacné niry PVC-U hladké s hrdlom 200x 4.5x1000mm 3,498 ks 28,39 0,00 99,31 0,02

871383122 Monta? potrubia kanalizaéného z korugovanych nir - PVC-U tesniacich gum. 35,000, m 10,87 380,45 0,00 0,00
kriizkom v sklone do 20 % DN 400 mm

2860005870 PVC rira 400/5Sm-korugovany kanalizatny systém SN4 PIPELIFE 7,000 ks 211,17 0,00 1 478,19 0,46

’)Systematic Program Kalkulus, tel.: 0948 902 537 FOl1-19




Stavba : Chodnik popri ceste 111 3491 v obci Fritkovce
Objekt: Chodnik od potoka po MK km 0,000 00 - 0,058 60
PoloZzka _ Popis polozky Mnozstvo _ Mi _ Cena/Mj _ Montiz _ Doddvky/ Mater. _ Hmotnost’ _
Price HSV
POTRUBNE ROZVODY
8959411111 Kanaliza¢ny vpust uli¢ny s lapadom nedistdt z bet. diel. typ UV-50, UVB-50 2,00 kpl 497,11 994,22 0,00 0,00
kompletny s mreZou
899103111.1 Revizna kanalizadna Sachta - prefa v chodniku s osadenim a dodavkou poklopu 3,000 kpl 574,44 1 723,32 0,00 0,00
liatinového vr. ramu C250, rozm. DN 600 mm
POTRUBNE ROZVODY 3 110,02 1577,50 0,5
OSTATNE PRACE
914812211.2 Docasné dopravné znaenie kompletné - najom 1,000 kpl 362,34 362,34 0,00 0,00
917862112 Osadenie chodnik. obrubnika betonového stojatého do 16zka z betonu prosteho tr. C 94,300 m 10,03 945,83 0,00 0,00
16/20 s bo&nou oporou
5922903030 Beténovy obrubnik rovny 100/20/10 cm, siva 48,985 ks 5,07 0,00 248,35 2,20
5922903060 Betdnovy obrubnik cestny 100/25/15 cm, sivé 46,25 ks 742 0,00 343,23 3,75
918101112 Lozko pod obrubniky, krajniky alebo obruby z dlazob. kocick z betonu prostého tr. 1,692 m3 104,31 176,49 0,00 0,00
C 16/20
919735111 Rezanie existujiceho asfaltového krytu alebo podkladu hibky do 50 mm 49,500 m 3,94 195,03 0,00 0,00
938908411 Odistenie povrchu krytu alebo podkladu asfaltového, betonového alebo dlazdeného 87,680 m2 3,88 340,20 0,00 0,00
saponatovym roztokom
938909611 Odstranenie nanosu na krajniciach priem. hr. do 100mm, -0,12600t 23,000 m2 0,93 21,39 0,00 0,00
2)Systematic Program Kalkulus, tel.: 0948 902 537 FOl1-19




06.10.2019

Rozpoéet Strana: 14/25
Stavba : Chodnik popri ceste ITI 3491 v obci Fri¢kovce
Objekt: Chodnik od potoka po MK km 0,000 00 - 0,058 60
Polozka | Popis poloZky Mnosstvo | Mi | Cena/Mi |  Monta% | Doddvky/ Mater. | Hmotnost® |
Price HSV
OSTATNE PRACE
979082213 Vodorovna doprava sutiny so zloZzenim a hrubym urovnanim na vzdialenost do 1 14,274 t 1,97 28,12 0,00 0,00
km
979082219 Priplatok k cene za kazdy d'al3f aj zacaty | km nad | km 128,466 t 0,43 55,24 0,00 0,00
979087212 Nakladanie na dopravné prostricdky pre vodorovni dopravu sutiny 14,274 t 4,90 69,94 0,00 0,00
979089212 Poplatok za skladovanie - bitimenové zmesi, uholny decht, dechtové vyrobky (17 0,451 t 16,58 7,48 0,00 0,00
03 ), ostatné
OSTATNE PRACE 2 202,06 591,58 6,0
PRESUNY HMOT
998223011 Presun hmot pre pozemné komunikacie s krytom dlazdenym (822 2.3, 822 5.3) 122,351 t 7,18 878,48 0,00 0,00
akejkol'vek dizky objektu
PRESUNY HMOT 878,48 0,00 0,0
Price HSV 11 387,86 3 359,82 91,0
Objekt: Chodnik od potoka po MK km 0,000 00 - 0,058 60 11 387,86 3 359,82 91,0
14 747,68

C)Systematic Program Kalkulus, tel.: 0948 902 537 FOl-19




06.10.2019 Kryeci list objektu Strana: 4/5

Stavba: Chodnik popri ceste I11 3491 v obci Fritkovee R——
. |

Objekt: Chodnik od MK po MK km 0,000 00 - 0,043 00 | IKSO:

Projoktont 1CO a DIC:

Objednavatel: Obec Fritkovee ICOaDIC: 00321958 2020623022

Zhotovitel:  REMOPEL aro ICOaDIC: 36474614 2020005218

Zikazka: Miesto:

Po&et Mj: 0,00 Naklad / Mj: 0,00 Spracoval:

Rozpottové néklady v EUR

Zikladné rozpottové niklady VedlajSie rozpottové niklady Celkové niklady
Montéaz 13 234,84 Zariadenie staveniska 0,00% z [HSV+PSV+M] 0,00 | Cena bez DPH 17 009,19

HSV |Dodavky 377435 Stazené vyrobné podmienky 0,00% z [HSV+PSV] 0,00 | DPH 20 % z 17 009,19 3401,84
Celkom 17.009,19 | Prevadzkové vplyvy 0,00% z [HSV4PSV+M] 0,00 | DPHO % z 0,00 0,00
Montaz 0,00 | Stazené podmienky dopravy 0,00% z [HSV+PSV+M] 0,00

PSV |Dodavky 0,00 | Horské oblasti 0,00% z [HSV+PSV+M] 0,00 | Cena celkom 20 411,03
Celkom 0,00 | Mimostaveniskova doprava  0,00% z [HSV+PSV] 0,00
Montaz 0,00 [ VRN celkom 0,00

MNT Material 0,00 | Ostatné naklady 0,00
Dodavky 0,00 | HZS 0,00
Celkom 0,00 { Komplet. ¢innost’ 0,00

VRN z rozpoétu 0,00

ZRN 17 009,19 -

Peciatka a podpis projektanta / rozpo&tira

(C)Systematic Program Kalkulus, tel.: 0948 902 537
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06.10.2019 zQN—Ucmon Strana: 15/25

Stavba : Chodnik popri ceste Il 3491 v obci Fri¢kovce

Objekt: Chodnik od MK po MK km 0,000 00 - 0,043 00

Polozka _ Popis polozky MnoZstvo _ Mi _ Cena/Mij _ Montiz _ Dodivky/ Mater. T::S:Sun. _

Price HSV
ZEMNE PRACE

113106121 Rozoberanie dlazby, z betonovych alebo kamenin. dlaZdic, dosiek alebo tvaroviek, 66,000 m2 2,71 178,86 0,00 0,00
-0,13800t

113107141 Odstranenie krytov ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t 4,880 m2 3,03 14,79 0,00 0,00

113307123 Odstranenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 9,760 m2 14,69 143,37 0,00 0,00
300 mm, -0,40000t

122202201 Odkopavka a prekopavka nezapazena pre cesty, v hornine 3 do 100 m3 41,862 m3 9,90 414,43 0,00 0,00

122202209 Odkopavky a prekopavky nezapazené pre cesty. Priplatok za lepivost” horniny 3 20,931 m3 1,45 30,35 0,00 0,00

131311101 Hibenie jam v hornine tr.4 sidrznych - ruénym alebo pneumatickym néradim 2,835 m3 61,14 173,33 0,00 0,00

131311119 Priplatok za lepivost' pri hibeni jam ruénym alebo pneumatickym néradim v 2,835 m3 11,68 33,11 0,00 0,00
horninetr. 4

132201101 Vykop ryhy do Sirky 600 mm v horn.3 do 100 m3 22,082 m3 23,70 523,34 0,00 0,00

132201109 Priplatok k cene za lepivost’ pri hibeni ryh 3irky do 600 mm zapaZenych i 11,041 m3 7,18 79,27 0,00 0,00
nezapaZenych s urovnanim dna v hornine 3

133201101 Vykop $achty zapaZenej, hornina 3 do 100 m3 2,325 m3 42,52 98,86 0,00 0,00

133201109 Priplatok k cenam za lepivost’ pri hibeni Sachict zapazenych i nezapazenych v 2,325 m3 5,27 12,25 0,00 0,00
hornine 3

\Systematic Program Kalkulus, tel.: 0948 902 537 FOl-19
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06.10.2019

Stavba : Chodnik popri ceste IT1 3491 v obci Fri¢kovee
Objekt: Chodnik od MK po MK km 0,000 00 - 0,043 00
Polotka | Popis poloZky Mno#stvo | Mi | Cena/Mj Monti% | Doddvky/ Mater. | Hmotnost |

Price HSV
ZEMNE PRACE

162501102 Vodorovné premiestnenie vykopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 62,639 m3 4,79 300,04 0,00 0,00
na vzdialenost’ do 3000 m

171201202 UloZenie sypaniny na skladky nad 100 do 1000 m3 62,639 m3 0,86 53,87 0,00 0,00

175101101 Obsyp potrubia sypaninou z vhodnych homin | a2 4 bez prehodenia sypaniny 12,900 m3 15,71 202,66 0,00 0,00

5834415400 Strkodrva 0- 22 a 21,930 t 12,82 0,00 281,14 21,93

175101201 Obsyp objektov sypaninou z vhodnych hornin 1 a2 4 bez prehodenia sypaniny 4,140, m3 23,55 97,50 0,00 0,00

181101102 Uprava pléne v zarezoch v hornine 1-4 so zhutnenim 147,127 m2 0,50 73,56 0,00 0,00

182101101 Svahovanie trvalych svahov v zarezoch v hornine tricdy 1-4 27,600 m2 1,75 48,30 0,00 0,00
ZEMNE PRACE 2 477,89 281,14 21,9
SPEVNENE PLOCHY

564871111 Podklad zo Strkodrviny s rozprestretim a zhutnenim, po zhutneni hr. 250 mm 106,377, m2 6,10 648,90 0,00 49,11

567114211 Podklad z podkladového betonu PB I1 tr. C 16/20 hr. 100 mm 19,350 m2 12,68 245,36 0,00 0,00

567132113 Podklad z kameniva spevneného cementom s rozprestretim a zhutnenim, CBGM C 39,797 m2 13,53 538,45 0,00 17,15
8/10, po zhutneni hr. 180 mm

*)Systematic Program Kalkulus, tel.: 0948 902 537 FO01-19




06.10.2019

Rozpocet Strana:
Stavba : Chodnik popri ceste I1I 3491 v obci Fritkovce
Objekt: Chodnik od MK po MK km 0,000 00 - 0,043 00
Polozka H Popis polozky MnoZstvo _ Mi _ Cena/Mj _ Montiz _ Dodivky/ Mater. _ Hmotnost’ _

Priace HSV
SPEVNENE PLOCHY

5731111 Postrek asfaltovy infiltraény s posypom kamenivom z asfaltu cestného v mnozstve 39,797 m2 0,72 28,65 0,00 0,22
0,70 kg/m2

57323111 Postrek asfaltovy spojovaci bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v mnoZstve 39,797 m2 0,67 26,66 0,00 0,03
od 0,50 do 0,80 kg/m2

577144231 Asfaltovy beton vrstva obrusnd AC 11 O v pruhu 3. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. 39,797 m2 17,23 685,70 0,00 0,00
11, po zhutnenf hr, 50 mm

577164331 Asfaltovy beton vrstva obrusna alebo loznd AC 16 v pruhu 8. do 3 m z nemodifik. 39,797 m2 24,19 962,69 0,00 0,00
asfaltu tr. II, po zhutneni hr. 70 mm

596911112 Kladenic zamkovej dlazby hr. 6 cm pre pedich nad 20 m2 so zriadenim 102ka z 66,580% m2 15,52 1033,32 0,00 7,46
kameniva hr. 4 cm

5922901940 Betonova dlazba s fazou 6 cm, siva 10/20 cm 67,912 m2 14,38 0,00 976,57 9,17
SPEVNENE PLOCHY 4 169,73 976,57 83,1
POTRUBNE ROZVODY

871353121 Montaz potrubia z kanalizaénych riir z tvrdé¢ho PVC tesn. gumovym krizkom v skl. 3,200 m 3,76 12,03 0,00 0,00
do 20% DN 200

2861102700 Kanalizacné rary PVC-U hladké s hrdlom 200x 4.5x1000mm 3,498 ks 28,39 0,00 99,31 0,02

871383122 Montéz potrubia kanaliza&ného z korugovanych rir - PVC-U tesniacich gum. 43,000 m 10,87 467,41 0,00 0,00
knizkom v sklone do 20 % DN 400 mm

2860005870 PVC rira 400/5m-korugovany kanalizatny systém SN4 PIPELIFE 8,600 ks 211,17 0,00 1 816,06 0,56

7)Systematic Program Kalkulus, tel.: 0948 902 537
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06.10.2019 mﬂ@NUOMOn Strana: 18/25

Stavba : Chodnik popri ceste I11 3491 v obci Fri¢kovee

Objekt: Chodnik od MK po MK km 0,000 00 - 0,043 00

Polozka | Popis poloky Mnoistvo | Mi |  Cena/Mi | MontaZ | Doddvky/ Mater. | Hmotnost' |

Priice HSV
POTRUBNE ROZVODY

895941111.1 Kanalizatny vpust uliény s lapatom neistdt z bet. diel. typ UV-50, UVB-50 2,000 kpl 497,11 994,22 0,00 0,00
kompletny s mrezou

899103111.1 Revizna kanalizatna Sachta - prefa v chodniku s osadenim a dodavkou poklopu 1,000 kpl 574,44 574,44 0,00 0,00
liatinového vr. rému C250, rozm. DN 600 mm

899103111.2 Monoliticka betonové kanalizacna Sachta v chodniku s osadenim a dodavkou 2,000 kpl 662,81 1325,62 0,00 0,00
poklopu ocel'ového vr. ramu C250, rozm.610x610x70 mm
POTRUBNE ROZVODY 3 373,72 1915,37 0,6
OSTATNE PRACE

914812211.2 Docasné dopravné znatenie kompletné - nagjom 1,000 kpl 362,34 362,34 0,00 0,00

917862112 Osadenie chodnik. obrubnika betonového stojatého do [62ka z betonu prosteho tr. C 94,800 m 10,03 950,84 0,00 0,00
16/20 s bo&nou oporou

5922903030 Betonovy obrubnik rovny 100/20/10 cm, siva 46,460 ks 5,07 0,00 235,55 2,09

5922903060 Betonovy obrubnik cestny 100/25/15 cm, siva ac.mwj ks 7.42 0,00 365,72 3,99

918101112 Lozko pod obrubniky, krajniky alebo obruby z dlazob. kocick z betonu prostého tr. 1,712 m3 104,31 178,58 0,00 0,00
C 16/20

919735111 Rezanie existujiiceho asfaltového krytu alebo podkladu hibky do 50 mm 94,800 m 3,94 373,51 0,00 0,00

938908411 Oistenie povrchu krytu alebo podkladu asfaltového, betonového alebo dlazdencho 106,377 m2 0,31 32,98 0,00 0,00
sapondatovym roztokom .

*)Systematic Program Kalkulus, tel.: 0948 902 537 FO1-19




06.10.2019

Rozpocet Strana: 19/25
Stavba : Chodnik popri ceste I11 3491 v obci Fritkovee
Objekt: Chodnik od MK po MK km 0,000 00 - 0,043 00
Polozka Popis polozky MnoZstvo | Mij | Cena/Mi | Monti% | Dodévky/ Mater. [ Hmotnost |
Price HSV
OSTATNE PRACE
938909611 Odstranenic nanosu na krajniciach priem. hr. do 100mm, -0,12600t 39,79 m2 0,93 37,01 0,00 0,00
979082213 Vodorovna doprava sutiny so zlozenim a hrubym urovnanim na vzdialenost dol 18.505 t 1,97 36,45 0,00 0,00
km
979082219 Priplatok k cene za kazdy d'al3i aj zaCaty 1 km nad | km 166,545 t 0,43 71,61 0,00 0,00
979087212 Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovni dopravu sutiny 18,505 t 4,90 90.67 0,00 0,00
979089212 Poplatok za skladovanie - bitimenové zmesi, uholny decht, dechtové vyrobky (17 0,47 t 16,57 7,92 0,00 0,00
03 ), ostatné
OSTATNE PRACE 2 14191 601,27 6,1
PRESUNY HMOT
998223011 Presun hmot pre pozemné komunikécie s krytom dlazdenym (822 2.3, 82253) 149,24 t 7,18 1071,59 0,00 0,00
akejkol'vek dizky objektu
PRESUNY IMOT 1071,59 0,00 0,0
Price HSV 13 234,84 3 774,35 111,7
Objekt: Chodnik od MK po MK km 0,000 00 - 0,043 00 13 234,84 3 774,35 111,7
17 009,19
7)Systematic Program Kalkulus, tel.: 0948 902 537 FO1-19
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06.10.2019 Kryci list objektu Strana: 5/5

Stavba: Chodnik popri ceste 111 3491 v obci Frickovee — KS:

Objekt: Chodnik od MK po cintorin km 0,000 00 - 0,051 50 JKSO:

Projektant 1ICO aDIC:

Objednavatel’: Obec Frigkovee 1COaDIC: 00321958 2020623022

THooVE  RENOPRL. 5o ICOaDIC: 36474614 2020005218

z ) | Miesto:

Potet Mj: 0,00 Naklad / Mj: 0,00 Spracoval:

Rozpottové néklady v EUR

Zikladné rozpottové niklady Vedl'ajSie rozpodtové niklady Celkové niklady
Montaz 15 568,93 Zariadenie staveniska 0,00% z [HSV+PSV+M] 0,00 | Cena bez DPH 20 092,25

HSV |Dodéavky 4523,32  StaZené vyrobné podmienky  0,00% z [HSV+PSV] 0,00 | DPH 20 % z 20 092,25 4018,45
Celkom 20 092,25 Prevadzkové vplyvy 0,00% z [HSV+PSV+M] 0,00 [ DPHO %z 0,00 0,00
Montaz 0,00 | Stazené podmienky dopravy ~ 0,00% z [HSV+PSV-+M] 0,00

PSV |Dodavky 0,00 | Horské oblasti 0,00% z [HSV+PSV+M] 0,00 | Cena celkom 24 110,70
Celkom 0,00 | Mimostaveniskova doprava  0,00% z [HSV+PSV] 0,00
Montaz 0,00 | VRN celkom 0,00

MNT Material 0,00 | Ostatné naklady 0,00
Dodavky 0,00 | HZS 0,00
Celkom 0,00 | Komplet. &innost’ 0,00

VRN z rozpo&tu 0,00

ZRN 20 092,25

Petiatka a podpis projektanta / rozpo&tara

(C)Systematic Program Kalkulus, tel.: 0948 902 537




06.10.2019 Rozpoéet Strana: 20/25
Stavba : Chodnik popri ceste I11 3491 v obci Fri¢kovce
Objekt: Chodnik od MK po cintorin km 0,000 00 - 0,051 50
Polozka | Popis polozky Mnozstvo | Mi [ Cena/Mi | Montaz | Dodévky/ Mater. | Hmotnost® |
Price HSV
ZEMNE PRACE
113107131 Odstranenie krytu v ploche do 200 m2 z betonu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, 12,000 m2 20,41 244,92 0,00 0,00
-0,22500t
113107141 Odstranenie krytov ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t 5,150 m2 3,02 15,55 0,00 0,00
113307123 Odstranenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 10,300 m2 14,69 151,31 0,00 0,00 |
300 mm, -0,40000t
122202201 Odkopavka a prekopavka nezapaZend pre cesty, v hornine 3 do 100 m3 61,635 m3 9,90 610,19 0,00 0,00
122202209 Odkopavky a prekopavky nezapazené pre cesty. Priplatok za lepivost’ horniny 3 uo.w_J m3 1,45 44,69 0,00 0,00
131311101 Hibenie jam v homnine tr.4 stdrznych - ru¢nym alebo pneumatickym naradim 2,195 m3 61,14 134,20 0,00 0,00
131311119 Priplatok za lepivost pri hibeni Jam ruénym alebo pneumatickym naradim v 2,195 m3 11,68 25,64 0,00 0,00
horninetr, 4
132201101 Vykop ryhy do 3irky 600 mm v horn.3 do 100 m3 26,47 m3 23,70 627,53 0,00 0,00
132201109 Priplatok k cene za lepivost pri hibeni rvh Sirky do 600 mm zapazenych i 13,239 m3 7,18 95,06 0,00 0,00
nezapazenych s urovnanim dna v hornine 3
33201101 Vykop Sachty zapazenej, hornina 3 do 100 m3 1,685 m3 42,52 71,65 0,00 0,00
33201109 Priplatok k cendm za Iepivost pri hibeni Sachiet zapazenych i nezapaenych v 1,685 m3 5,27 8.88 0,00 0,00
homine 3

Systematic Program Kalkulus, tel.: 0948 902 537 FOol1-19



06.10.2019

Rozpoéet Strana:
Stavba : Chodnik popri ceste 111 3491 v obci Fri¢kovce
Objekt: Chodnik od MK po cintorfn km 0,000 00 - 0,051 50
Polozka | Popis poloZky Mnostvo | Cena/Mi | Monti? | Doddvky/ Mater. | Hmotnost® |
Price HSV
ZEMNE PRACE
162501102 Vodorovné premiestnenie vykopku po spevnenej ceste z hominy tr.1-4, do 100 m3 49,619 4,79 237,68 0,00 0,00
na vzdialenost” do 3000 m
171201202 UloZenie sypaniny na skladky nad 100 do 1000 m3 49,619 0,86 42,67 0,00 0,00
175101101 Obsyp potrubia sypaninou z vhodnych homin | a2 4 bez prehodenia sypaniny 10,5001 15,71 164,96 0,00 0,00
5834415400 Strkodrva 0-22 a 17.850 12,82 0,00 228,84 17,85
175101201 Obsyp objektov sypaninou z vhodnych homin 1 a2 4 bez prehodenia sypaniny 5,549 23,55 130,68 0,00 0,00
181101102 Uprava pléne v zdrezoch v hornine 1-4 so zhutnenim 192,230 0,50 96,11 0,00 0,00
182101101 Svahovanie trvalych svahov v zarezoch v hornine triedy 14 49,320; 1,75 86,31 0,00 0,00
ZEMNE PRACE 2 788,03 228,84 17,9
SPEVNENE PLOCHY
564871111 Podklad zo Strkodrviny s rozprestretim a zhutnenim, po zhutneni hr. 250 mm 142,950 6,71 959,19 0,00 65,99
567114211 Podklad z podkladového betdnu PB 11 tr, C 16/20 hr. 100 mm 23,175 12,45 288,53 0,00 0,00
367122114 Podklad z kameniva spevneného cementom s rozprestretim a zhutnenim, CBGM C 21,000 11,58 243,18 0,00 7,54
8/10, po zhutneni hr, 150 mm

)Systematic Program Kalkulus, tel.: 0948 902 537
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06.10.2019

Rozpocet Strana:
Stavba : Chodnik popri ceste I11 3491 v obci Fri¢kovee
Objekt: Chodnik od MK po cintorin km 0,000 00 - 0,051 50
PoloZka Popis polozky MnoZstvo | Mi | Cena/Mi | Monta? | Dodavky/ Mater. | Hmotnost |

Priice HSV
SPEVNENE PLOCHY

567132113 Podklad z kameniva spevneného cementom s rozprestretim a zhutnenim, CBGM C 58,200 m2 13,53 787,45 0,00 25,08
8/10, po zhutneni hr. 180 mm

57311111 Postrek asfaltovy infiltratny s posypom kamenivom z asfaltu cestného v mnoZstve 58,200 m2 0,72 41,90 0,00 0,33
0,70 kg/m2

573231111 Postrek asfaltovy spojovaci bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v mnoZstve 58,200 m2 0,67 38,99 0,00 0,04
od 0,50 do 0,80 kg/m2

577144231 Asfaltovy betdn vrstva obrusna AC 11 O v pruhu 8. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. 58,200 m2 17,23 1 002,79 0,00 0,00
I, po zhutneni hr. 50 mm

577164331 Asfaltovy beton vrstva obrusné alebo lozna AC 16 v pruhu 3. do 3 m z nemodifik. 58,200 m2 24,19 1 407,86 0,00 0,00
asfaltu tr. I1, po zhutneni hr. 70 mm

596911112 Kladenie zimkovej dlazby hr. 6 cm pre pedich nad 20 m2 so zriadenim 10zka z 63,750 m2 15,52 989,40 0,00 7,14
kameniva hr. 4 cm

5922901940 Betonova dlazba s fazou 6 cm, siva 10/20 cm 65,025 m2 14,38 0,00 935,06 8,78

596911212 Kladenie zamkovej dlazby hr. 8 cm pre pesich nad 20 m2 so zriadenim 102ka z 21,000 m2 15,52 325,92 0,00 2,35
kameniva hr. 4 cm

5922902010 Beténova dlazba s fazou 8 cm, siva 10/20 cm 21,420 m2 17,69 0,00 378,92 3,86
SPEVNENE PLOCHY 6 085,21 1313,98 121,1
POTRUBNE ROZVODY

371353121 Montaz potrubia z kanalizaénych rir z tvrdého PVC tesn. gumovym krizkom v skl 3,200 m 3,76 12,03 0,00 0,00
do 20% DN 200

)Systematic Program Kalkulus, tel.: 0948 902 537
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06.10.2019 Rozpodet Strana:
Stavba : Chodnik popri ceste I11 3491 v obci Fritkovce
Objekt: Chodnik od MK po cintorin km 0,000 00 - 0,051 50
Polozka Popis polozky MnoiZstvo _ Mi _ Cena/Mi _ MontiZ _ Dodavky/ Mater. ﬂ Hmotnost’ _
Priace HSV ﬂ * g
POTRUBNE ROZVODY o
2861102700 Kanalizacné rury PVC-U hladké s hrdlom 200x 4.5x1000mm m.&oJ ks 28,39 0,00 99,31 0,02
871383122 Montaz potrubia kanalizatného z korugovanych rar - PVC-U tesniacich gum. 51,500 m 10,87 559,80 0,00 0,00
kriizkom v sklone do 20 % DN 400 mm
2860005870 PVC rura 400/5m-korugovany kanalizatny systém SN4 PIPELIFE 10,300 ks 211,17 0,00 2 175,05 0,67
3959411111 Kanalizatny vpust uliény s lapatom nedistot z bet. diel. typ UV-30, UVB-50 2,000 kpl 497,11 994,22 0,00 0,00
kompletny s mrezou
399103111.1 Revizna kanalizatna Sachta - prefa v chodniku s osadenim a dodavkou poklopu 2,000 kpl 574,44 1 148,88 0,00 0,00
\iatinového vr. ramu C250, rozm. DN 600 mm
POTRUBNE ROZVODY 271493 227436 0,7
OSTATNE PRACE
14812211.2 Dotasné dopravné znaenie kompletné - njom 1,00 kpl 452,92 452,92 0,00 0,00
17762112 Osadenie chodnik. obrubnika betonoveho lezatého do 107ka z betonu prosteho tr. C 5,000 m 9,92 49,60 0,00 0,00
16/20 s bo¢nou oporou
922903060 Betonovy obrubnik cestny 100/25/15 cm, siva 5,050 ks 7,42 0,00 3747 0,41
17862112 Osadenie chodnik. obrubnika betonoveho stojatého do 16zkaz betonu prosteho tr. C 108,750 m 10,03 1 090,76 0,00 0,00
16/20 s bo&nou oporou
322903030 Betonovy obrubnik rovny 100/20/10 cm, siva 62,267 ks 5,07 0,00 315,69 2,80

lystematic Program Kalkulus, tel.: 0948 902 537
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06.10.2019 Rozpocet Strana:

Stavba : Chodnik popri ceste I11 3491 v obci Fritkovee

Objekt: Chodnik od MK po cintorin km 0,000 00 - 0,051 50

Polozka ~ Popis polozky MnoZstvo _ Mi _ Cena/Mj _ MontiZ _ Dodavky/ Mater. ﬁ ==5:.8~.L

Préce HSV ,
OSTATNE PRACE

5922903060 Betonovy obrubnik cestny 100/25/15 cm, siva 47,571 ks 7,42 0,00 352,98 3.85

918101112 Lozko pod obrubniky, krajniky alebo obruby z dlaZob. kocick z betonu prostého tr. 1,952 m3 104,31 203,61 0,00 0,00
C16/20

919735111 Rezanie existujiceho asfaltového krytu alebo podkladu hibky do 50 mm 51,300 m 3,94 202,12 0,00 0,00

938908411 Oistenie povrehu krytu alebo podkladu asfaltového, betdnového alebo dlazdeného 142,950 m2 0,31 4431 0,00 0,00
sapondtovym roztokom

938909611 Odstranenie nanosu na krajniciach priem. hr. do 100mm, -0,12600t 58,2001 m2 0,93 54,13 0,00 0,00

966008112 Buranie rirového pricpusty, z rar DN 300 do 500 mm, -0,98000t 5,500, m 4941 271,75 0,00 0,00

979082213 Vodorovna doprava sutiny so zlozenim a hrubym urovnanim na vzdialenost’ do 1 20,04 t 1,97 39,49 0,00 0,00
km

979082219 Priplatok k cene za kazdy d'al3i aj zacaty 1 km nad 1 km 180,432 L 0,43 71,59 0,00 0,00

979087212 Nakladanic na dopravné prostriedky pre vodorovnii dopravu sutiny 20,04 t 4,90 98,24 0,00 0,00

379089212 Poplatok za skladovanie - bitimenové zmesi, uholny decht, dechtové vyrobky (17 0,505 t 16,57 8,37 0,00 0,00
03 ), ostatné
OSTATNE PRACE 2 592,89 706,14 7,1
PRESUNY HMOT

)Systematic Program Kalkulus, tel.: 0948 902 537
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06.10.2019 Rozpocet

Stavba : Chodnik popri ceste 1113491 v obci Fritkovee
Objekt: Chodnik od MK po cintorin km 0,000 00 - 0,051 50
PoloZka “ Popis poloZKy MnoZstvo Dodéavky/ Mater. _ Hmotnost’ _

PRESUNY HMOT

998223011 Presun hmdt pre pozemné komunikacie s krytom dlazdenym (822 2.3, 8225.3) 193,29 , t 7,18 1 387,87 0,00 0,00
akejkol'vek 7Ky objektu
#..E..mcz< HMOT 1 387,87 0,00 0,0
Prace HSV 15 568,93 4 523,32 146,7
Ibjekt: Chodnik 0d MK po cintorin m 0,000 00 - 0,051 50 15 568,93 452332 146,7
20 092,25
— Celkom za stavbu: #\ 51 .:x.Sﬂ\ 13 779,45 Sﬁaf
65 183,47 ‘

l FO1-19
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